УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ гимназии №5 г. Конаково

Кузьмичева С.Н. Кузьмичева

Приказ №205 от 28.12.2015

План – график мероприятий на 2016 год

по обеспечению введения ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в МБОУ гимназии №5 г. Конаково

№ п/п	Направление деятельности	Мероприятия	Сроки	Ответственные
1.	Нормативно – правовое, организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ НОО	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по введению ФГОС ОВЗ НОО в ОУ	Январь 2016г.	Директор гимназии
		Создание рабочей группы по подготовке к введению ФГОС обучающихся ОВЗ начального общего образования		Зам директора по УВР
		Разработка и утверждение Положения о рабочей группе	Декабрь 2015г.	
		Приведение локальных актов ОУ в соответствии с ФГОС ОВЗ	В течение года	
		Разработка адаптированной основной образовательной программы	Май 2016г.	Зам. директора по УВР Рабочая группа по внедрению ФГОС ОВЗ
		Определение перечня учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ОВЗ (анализ программного обеспечения и УМК на соответствие их требованиям ФГОС ОВЗ)	Май 2016г.	Зам. директора по УВР Рабочая группа по внедрению ФГОС ОВЗ

		Определение оптимальной для ОУ модели организации внеурочной деятельности Разработка рабочих программ для занятий внеурочной деятельностью.	Сентябрь-май 2016г.	Зам. директора по ВР Учителя начальных классов
		Проведение разъяснительной работы с родителями учащихся по ФГОС ОВЗ	Апрель, май 2016г.	Зам. директора по УВР, учителя начальных классов
		Обеспечение кабинетов начальных классов учебным и учебно - наглядным оборудованием в соответствии с примерным перечнем	Апрель, май, июнь 2016г	Директор гимназии
		Организация работы по паспортизации кабинетов начальных классов в соответствии с утверждённым примерным положением об учебном кабинете	Май 2016г.	Руководитель МО учителей начальных классов
		Организация мониторинга готовности гимназии к введению ФГОС ОВЗ НОО (Информированность общественности о готовности ОУ к реализации ФГОС ОВЗ)	Август 2016г.	Зам. директора по УВР Рабочая группа
		Разработка рабочих программ по учебным предметам на основе примерных программ нового стандарта	Июнь 2016г	Учителя начальных классов
2.	Финансово-экономическое обеспечение	Внести изменения и дополнения в разработанные локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников ОУ по внедрению в ФГОС ОВЗ НОО.	В течение года	Директор гимназии

3.	Методическое обеспечение подготовки к введению ФГОС ОВЗ	Планирование деятельности, обеспечивающей внутришкольную подготовку педагогов к реализации ФГОС ОВЗ:		Степанова И.А., заместитель директора по УВР
		Семинар «Школа - территория для всех. Технология сопровождения ребёнка с ОВЗ в образовательном пространстве»	Март 2016	
		«Особенности ФГОС для детей с ОВЗ»	Май 2016	Габуева Е.Г., педагог-психолог
		Педсовет «Психолого – педагогическое сопровождение детей с ОВЗ»	Июнь 2016	Администрация, учителя начальной школы
		Подготовка и участие в районных и окружных семинарах, вебинарах по вопросам введения ФГОС ОВЗ	В течение года	Учителя начальных классов
4	Кадровое обеспечение	Создание плана-графика повышения квалификации педагогов ОУ, реализующих ФГОС ОВЗ	Февраль 2016г.	Зам директора по УВР
		Проведение мониторинга кадровой готовности ОУ к введению ФГОС ОВЗ	Май - август 2016	Зам директора по УВР

		Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ начального общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностные инструкции работников ОУ	Январь-май 2016г.	Администрация школы Рабочая группа по внедрению ФГОС НОО ОВЗ
5.	Информационное обеспечение	Предоставление информации на сайте о внедрении ФГОС ОВЗ начального общего образования	В течение года	Зам директора по УВР
		Разъяснительная работа среди родительской общественности о внедрении ФГОС ОВЗ НОО на родительских собраниях	В течение года	Администрация школы Рабочая группа Учителя начальных классов
		Размещение на сайте ОУ плана-графика введения ФГОС НОО ОВЗ	Январь 2016г.	Зам директора по УВР